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1 | L’historique du projet de réparation

La couverture C2 est un ouvrage situé sur la section  Rangueil-Lespinet du périphérique 
Toulousain géré par la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest. Il supporte le 
Parc du Sacré Cœur et permet le franchissement de l’A620 pour de nombreux toulousains.

Il  s’agit  d’un  pont  de  type  « PRAD »  (pont  à  poutres  précontraintes  par  adhérence), 
constitué de deux travées de 16,15m composées chacune de 75 poutres pour une largeur 
totale de 60 m.

Bien  que  conforme  à  la  réglementation  (circulaire  du  17  octobre  1986  relative  au 
dimensionnement de la hauteur des ouvrages routiers sur le réseau national), sa hauteur 
libre  est  de  4,87m,  ce  qui  fait  de  cet  ouvrage  le  plus  bas  sur  la  section.  Malgré  une 
signalisation d’approche spécifique interdisant les  véhicules de plus de 4,70m, il  a  été 
heurté à plusieurs reprises par des convois dépassant le gabarit, que cela soit le véhicule 
ou ce qu’il transporte.

Depuis  la  construction  du  pont  dans  les 
années  1970,  quatre  chocs  majeurs  ont  été 
répertoriés :  un premier en novembre 2006, 
un second en 2018, un troisième en avril 2019 
et  le  dernier  en  décembre  2022.  Les  deux 
premiers  chocs  n’ont  engendré  que  des 
dégradations  mineures  avec  de  faibles 
épaufrures  de  la  sous-face  des  poutres.  Ce 
n’est pas le cas du choc de 2019 qui a causé 
de  forts  endommagements  des  deux 
premières poutres (voir Figure 1).

Une vérification par le calcul a permis d’écarter 
tout  risque  de  ruine  de  la  structure  et 
d’envisager  une  réparation  de  l’existant.  Des 
travaux de renforcement de l’ouvrage ont été 
entrepris lors des travaux de mise à 2x3 voies 
entre  Rangueil  et  Lespinet. Ces  travaux  ont 
consisté  à  recréer  la  structure  des  poutres 
endommagées  par  la  mise  en  place  de  U 
métalliques fixés aux poutres par boulonnage et 
des injections au mortier du vide résiduel entre 
poutres et caissons métalliques (voir Figure 2).
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Figure 2 : Principe de réparation post-choc 2019

Figure 1 : Désordres suite au choc de 2019



En  décembre  2022,  ces  poutres 
renforcées  ont  de  nouveau  été 
endommagées  par  un  véhicule 
hors  gabarit.  Bien  que  le  caisson 
métallique ait joué pleinement son 
rôle  et  contribué  à  éviter  une 
rupture  de  la  structure,  de 
nouveaux  désordres  majeurs  sont 
apparus  aux  abouts  des  poutres 
(voir Figure 3).

Après  le  choc,  une  inspection  détaillée  exceptionnelle  a  été  réalisée  et  un  suivi 
topographique trimestriel a été mis en place pour suivre l’évolution du comportement de 
l’ouvrage.

En parallèle,  les  études  préliminaires  ont  montré  que les  poutres  étaient  irréparables. 
Devant ce constat, il a été décidé de remplacer les deux premières poutres de rive par une 
nouvelle structure préfabriquée démontable et capable de résister à de nouveaux chocs 
afin de garantir la pérennité du reste de l’ouvrage dans le temps. 
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Figure 3 : About de poutre fracturé suite au choc de 2022



2 | La localisation du projet

La couverture C2 se situe sur le  secteur Sud du périphérique toulousain.  La partie de 
l’ouvrage à réparer est localisée plus précisément entre les échangeurs de Rangueil (sortie 
n°23  du  périphérique  extérieur)  et  l’échangeur  des  Demoiselles  (sortie  n°21  du 
périphérique extérieur). 
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Figure 4 : Localisation de l'ouvrage et des éléments à réparer



3 | En quoi consistent les réparations ?

Le projet de réparation consiste à remplacer les deux poutres abîmées par une structure 
indépendante et résistante aux chocs de véhicules hors gabarit.  La structure imaginée 
pour remplacer ces deux poutres est constituée de deux poutrelles métalliques enrobées 
par du béton armé et protégées par une coque en béton fibré à ultra haute performance. 
Il est à noter que le gabarit de l’ouvrage sera au moins identique à l’existant.

Face  aux  enjeux  de  trafic  et  de  sécurité,  la  nouvelle  structure  (voir  Figure  5)  sera 
entièrement préfabriquée en usine, ce qui permet de limiter la durée du chantier, et sera 
mise en œuvre à la grue sous fermeture totale du périphérique extérieur pour une parfaite 
sécurité des usagers du périphérique.

Pour ce qui concerne les superstructures, 
le  trottoir  existant  sera  recréé  sur  le 
nouveau  tablier,  conçu  avec  un  vide 
résiduel  et  un  chapeau  en  béton 
permettant  de  conserver  poids 
équivalent  à  l’existant.  Cela  permet 
d’éviter  un  renforcement  des  appuis 
existants  qui  aurait  impliqué  une 
augmentation  du  temps  des  travaux  et 
par conséquent une gêne accrue pour les 
usagers. Le garde-corps en place n’étant 
pas  réutilisable,  il  sera  entièrement 
remplacé.

Une  continuité  entre  l’étanchéité  existante  et  la  nouvelle  permettra  d’assurer  le  bon 
assainissement de l’ouvrage. De plus, l’évacuation des eaux de surface du tablier a été 
repensée avec la création d’un regard en béton, posé sur un tapis de gravier qui permet 
l’infiltration des eaux dans le remblai.
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Figure 5 : Structure préfabriquée en poutrelles enrobées



Les trois mois de travaux, prévus entre mi-mars 2025 et mi-juin 2025, se décomposent en 6 
phases présentées ci-après :

• Phase  1     :   Travaux  préparatoires  dans  le  parc  et  sur  le  pont.  Parmi  ces  travaux 
préparatoires, l’entreprise doit déposer des éléments de pont se situant au-dessus du 
périphérique. Ces éléments de pont sont le garde-corps, les corniches. Elle doit aussi 
mettre en place des éléments de contreventement qui ont pour objectif de rigidifier 
la  structure  abîmée  afin  d’assurer  sa  dépose  en  sécurité.  La  structure  sera  aussi 
équipée d’un élément de récupération des eaux de sciages du tablier à mettre en 
place sur les poutres de l‘ouvrage. Cette phase aura lieu du lundi 17/03/2025 au jeudi 
10/04/2025.  Elle  comprend  3 nuits  de fermetures du périphérique extérieur  entre 
l’échangeur de Rangueil et l’échangeur de Lespinet.

• Phase 2   : Dépose et évacuation des poutres du pont. Cette phase  qui s’étale sur un 
week-end complet,  comprend une fermeture  préalable  du  périphérique extérieur 
entre l’échangeur de Bordelongue et l’échangeur de Rangueil pour mettre en place le 
balisage  « lourd »,  de  fermeture  (imposé  par  la  durée  de  cette  fermeture),  du 
périphérique extérieur entre l’échangeur de Rangueil et l’échangeur de Lespinet. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers, la voie de gauche/voie rapide du périphérique 
intérieur sera également neutralisée et interdite à la circulation.

➔ Dates prévisionnelles pour ce week-end de fermeture :  du vendredi 11/04/2025 
21h00 au lundi 14/04/2025 à 05h00.

• Phase 3   :  Préparation du support central du pont au milieu du périphérique.  Cette 
phase  démarre  à  partir  du  lundi  14  avril  5 h  jusqu’au  vendredi  25  avril  21 h,  afin 
d’intervenir en toute sécurité, les voies de gauche/voies rapides des deux sens de 
circulation du périphérique seront neutralisées. 

• Phase 4   : Pose du nouvel élément de pont préfabriqué. Cette phase  est semblable à 
la phase 2, elle nécessite la fermeture du périphérique extérieur entre l’échangeur de 
Rangueil  et  l’échangeur  de  Lespinet,  ainsi  que  la  neutralisation  de  la  voie  de 
gauche/voie rapide du périphérique intérieur, pendant un week-end, du vendredi 25 
avril 21h00 au lundi 28 avril 05h00. En fin de week-end, l’ensemble du balisage des 
voies  sera  déposé  afin  d’assurer  une  circulation  normale  en  journée  sur  le 
périphérique extérieur et intérieur.
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➔ Dates prévisionnelles pour ce  week-end de fermeture :  du vendredi 25/04/2025 
au lundi 28/04/2025 à 05h00.

• Phase 5   : Travaux de finition sur le nouvel élément de pont, remise en état du parc du 
Sacré Cœur. Cette phase aura lieu du lundi 28/04/2025 au vendredi 06/06/2025. Elle 
comprend  2  nuits  de  fermeture  du  périphérique  extérieur, du  lundi  12  mai  au 
mercredi  14  mai,  de  21 h  à  5 h, entre l’échangeur  de  Rangueil  et l’échangeur  de 
Lespinet et  2 nuits de fermeture du périphérique intérieur, du mercredi 14 mai au 
vendredi 16 mai, de 21 h à 5 h, entre l’échangeur de Palays et l’échangeur de Rangueil. 
Durant  cette  phase,  l’entreprise  réalisera  la  remise  en  état  du  parc,  avant  de 
permettre  aux  services  de  la  ville  de  Toulouse  de  faire  réaliser  les  travaux 
d’aménagement  paysager  qui  auront  lieu  en  septembre  2025.  Ils  intégreront  la 
plantation de 8 arbres en contrepartie de la coupe de 4 arbres qui était nécessaire 
pour les travaux de sécurisation.
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4 | Le calendrier de l’opération

La sécurisation du parc du Sacré Cœur à partir du 17 mars 2025 marquera le démarrage 
des travaux qui se dérouleront sur une durée prévisionnelle de 3 mois. Le calendrier des 
travaux est présenté ci-après :

*  Travaux réalisés  sous  fermeture  du périphérique extérieur  le  week-end du vendredi 
11/04/2025 à 21h00 au lundi 14/04/2025 à 05h00

** Travaux réalisés sous fermeture du périphérique extérieur le week-end du vendredi 
25/04/2025 à 21h00 au lundi 28/04/2025 à 05h00 

Légende :

Circulation de jour normale

Circulation de jour réduite à deux voies de circulation

Semaine qui comprend une fermeture de la section de périphérique  de nuit entre 
21h00 et 05h00

Fermeture de la section de périphérique du vendredi 21h00 au lundi 05h00

Les travaux de replantations du parc auront lieu entre le mois de septembre et le mois de 
novembre 2025. Il s’agit de la période la plus propice à la plantation des végétaux.
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5 | Les impacts sur la circulation

Les phases 3 et 4 sont celles qui auront le plus d’impact sur la circulation quotidienne des 
usagers puisqu’elles nécessitent une restriction à deux voies par sens de circulation. Dans 
l’objectif de minimiser cette gêne, les analyses de trafic ont mis en évidence la période 
des vacances scolaires de printemps comme la période la plus favorable pour ces phases 
de travaux. Malgré tout, l’opération aura un impact fort sur la circulation, avec plusieurs 
phases de fermeture :

• du  périphérique  extérieur  entre  l’échangeur  de  Rangueil  et  l’échangeur  de 
Lespinet :

◦ de nuit (de 21h00 à 05h00) en phase 1, 3 et 5 ;

◦ en continu sur les deux week-ends de la phase 2 et 4 (du vendredi 21h00 au 
lundi 05h00) ;

• du périphérique intérieur entre l’échangeur de Palays et l’échangeur de Rangueil

◦ de nuit (de 21h00 à 05h00) en phase 5.

◦ en continu sur les deux week-ends de la phase 2 et 4 (du vendredi 21h00 au 
lundi 05h00) ;

◦ en continu en phase 3 entre les deux week-ends

Des déviations seront mises en place lors de ces fermetures, elles sont les suivantes :

Déviation pour une fermeture du périphérique extérieur Rangueil - Lespinet :
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Figure 6 : Plan de déviation lors d'une fermeture du périphérique extérieur  Rangueil - Lespinet



Déviation pour une fermeture du périphérique intérieur Palays - Rangueil :
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Figure 7 : Plan de déviation lors d'une fermeture du périphérique intérieur  Palays - Rangueil 
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